

	月	行程	当初スケジュール	修正後のスケジュールと実績
R2年度	4月	るら後だ地 れれしか域 Cるてら全 こいで体 とくきの をこる課 明とこと 確がと に求と、地 すめ今域	準備委員会④	開催なし
	5月		準備委員会⑤	■交代メンバー勉強会（5/27）
			WS②	
	6月		準備委員会⑥	■地域で支え合うための連携・協力の在り方を検討する(6/3) △準備委員会役員会（6/18）
	7月	せわ地 るか域 (Dり全)す体 つかが 体制い とやす 計画す を考く、 え、動 きやす く、完 成さ	準備委員会⑦	■協議会の役割と地域の関わりを協議する（7/1、7/29）
	8月		準備委員会⑧	△準備委員会役員会（8/3） ■須古地区に最も沿った協議会運営体制を構築する ■WS準備（8/26）
			WS③	
	9月		準備委員会⑨	■WS①第1回須古地区の暮らしと未来をつくる会議（9/27）
	10月		準備委員会⑩	■WS整理（10/13） ■WS準備（10/29）
	11月		準備委員会⑪	■WS②第1回須古地区の暮らしと未来をつくる会議（11/15）
	12月		報告会	■WS整理（12/16予定） ■WS準備
	1月		設立周知	・地域周知、参加呼びかけ ○設立 活動開始
	2月	■計画と運営を精査する		
	3月	■規約等を整備し、須古地区地域づくり協議会案を完成させる		
R3年度	4月	活動		■地域内への周知と承認
	5月			○設立 活動開始