

答申から新学校開校までのスケジュール（予想）

	令和元年度 2019年度	令和2年度 2020年度 (答申から1年後)	令和3年度 2021年度 (答申から2年後)	令和4年度 2022年度 (答申から3年後)	令和5年度 2023年度 (答申から4年後)	令和6年度 2024年度 (答申から5年後)	令和7年度 2025年度 (答申から6年後)	令和8年度 2026年度 (答申から7年後)
審議会	答申		<p>【校舎等を新築する場合】 実施設計の前に基本設計を行う。その場合、基本設計が1年かかるとした場合に開校年度が1年延びる。 ※1校目を新築した場合は… ・令和3年度 基本設計 ・令和4年度 実施設計 ・令和5～6年度 工事 ・令和7年度 開校 ※用地買収を必要とする場合も、期間が延びることもある。</p>					
教育委員会	【統合再編1校目】⇒	<ul style="list-style-type: none"> ●地域説明会及びパブリックコメント実施 ●再編計画策定 ●関係条例案及び予算案を町議会へ上程 ●開校準備委員会（仮称）の設置準備 	●実施設計		●工事		新校開校	
	【統合再編2校目】⇒			<ul style="list-style-type: none"> ●関係条例案及び予算案を町議会へ上程 ●開校準備委員会（仮称）の設置準備 	●実施設計		●工事	新校開校