

## ●平成26年度第2次白石町総合計画策定スケジュール

	担当課	策定委員会	審議会	検討内容
平成25年 11月	各課による現計画への現状と課題、将来像などの修正依頼			
12月				
1月		次期計画のたたき台づくり ~3月		
2月				
3月	審議会委員の公募周知			
平成26年 4月	審議会委員の選任			
5月		第1回策定委員会 (5月7日)	第1回審議会 (5月20日) ・策定スケジュール	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 45%;"> <b>1 資料の収集・分析</b>                      ①現行計画の検証                      ②白石町の現況                      ③関連計画の整理                      ④課題の整理                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 45%;"> <b>3 住民アンケート調査</b>                      ①調査票の作成                      ②発送・回収                      ③集計                      ④分析                      ※委託業務                 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 45%;"> <b>4 町長と語る会</b>                      ①質疑応答集の分析                      ※委託業務                 </div> </div>
6月				
7月		第2回策定委員会 (7月中旬)		↓
8月		第3回策定委員会 (8月上旬)	第2回審議会 (8月下旬) ・人口推計 ・目標の検討 ・次期計画イメージ説明	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>2 人口予測・目標設定</b>                      ①将来人口の予測                      ②町づくりの目標の設定                      ※委託業務                 </div>
9月				
10月		第4回策定委員会 (10月上旬)	第3回審議会 (10月下旬) ・施策体系の整理 ・基本構想の検討	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>4 基本構想・基本計画の策定</b>                      ①施策の達成状況                      ②施策体系の整理                      ③基本構想の検討                      ④基本計画の策定                      ⑤重点プロジェクトの設定                 </div>
11月				
12月		第5回策定委員会 (12月上旬)	第4回審議会 (12月中旬) ・基本計画の検討 ・重点プロジェクトの設定	↓
平成26年 1月				
2月		第6回策定委員会 (2月上旬)	第5回審議会(2月上旬) ・計画のとりまとめ	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>5 計画書・報告書のとりまとめ</b>                      ①白石町総合計画書(基本構想・基本計画)                      ②アンケート調査報告書                      ③人口予測・目標設定報告書                 </div>
3月				
4月以降				広報等による住民への周知