

## 工事及び開校準備のスケジュール（想定）

資料 5 5

	令和2年度 (2020年)	令和3年度 (2021年)	令和4年度 (2022年)	令和5年度 (2023年)	令和6年度 (2024年)	令和7年度 (2025年)	令和8年度 (2026年)	令和9年度 (2027年)	令和10年度 (2028年)	
3 2 校	3 中学校 (白石中学校)	<p>■ソフト面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・再編計画（案）の作成</li> <li>・住民説明会の開催</li> <li>・パブリックコメント実施</li> <li>・再編計画の策定</li> <li>・開校準備組織の設立準備（中学校）</li> <li>・予算案を議会へ上程</li> </ul> <p>■ハード面</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の基本構想及び基本計画の策定</li> </ul>	基本設計 実施設計	増築及び改修工事		開校				
	有明3 小学校 (有明中学校)				実施設計	改修工事		開校		
	白石・福富 5 小学校 (新設)		用地取得	基本設計	実施設計		造成及び新築工事			開校

新しい学校づくり準備委員会（仮称）

新しい学校づくり準備委員会（仮称）

新しい学校づくり準備委員会（仮称）