

今後のスケジュール (案)

実施時期	実施主体	取り組み内容等
平成31年4月24日	教育委員会 学校統合同再編審議会	第1回学校統合同再編審議会
	教育委員会 学校統合同再編審議会	<p>【第2回以降】学校統合同再編審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「白石町立学校統合同再編基本構想(案)～学校統合同再編の考え方～(仮称)」を作成 白石町教育委員会で作成した「白石町立小中学校統合同再編の考え方」を基に、審議会委員の意見を取り入れ「基本構想(案)」を作成 <p>※今年度のなるべく早い時期に先進地への視察を予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・作成した「基本構想(案)」を白石町教育委員会で承認し、「基本構想」を策定 ・策定した「基本構想」を町議会へ報告 ・各地域(白石・福富・有明)毎に、基本構想の説明及び意見交換会を実施
平成31年5月以降	教育委員会 学校統合同再編審議会	<p>【基本構想の策定後】学校統合同再編審議会～答申を行う回(最終)</p> <p>学校統合同再編に関する基本的な考え方と具体的方策等について調査審議する【最終的に答申】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 基本的な考え方 <ol style="list-style-type: none"> (1) 中学校の適正規模(1学級当たりの適正児童数、学校の適正学級数) (2) 小学校の適正規模(1学級当たりの適正児童数、学校の適正学級数) 2 適正配置の具体的方策 <ol style="list-style-type: none"> (1) 中学校の再編策(学校数、学校の位置等) (2) 小学校の再編策(学校数、学校の位置等) (3) 小中学校の再編に伴う、学校毎の通学距離の増大への対応 (4) 小中学校の再編の時期 3 その他、学校統合同再編のために今後検討すべき事項

【白石町学校統合同再編審議会終了後のスケジュール(案)】

- (1) 白石町学校統合同再編審議会の答申を基に、白石町教育委員会の「白石町立学校統合同再編計画(案)仮称」を作成
- (2) 「白石町立学校統合同再編計画(案)仮称」について、町議会に報告後、住民説明会(意見交換会)及びパブリックコメント等を実施
- (3) 「白石町立学校統合同再編計画(案)仮称」について、住民説明会での意見等を踏まえて修正等を行い、町議会へ報告後に「白石町立学校統合同再編計画 仮称」を策定
- (4) 策定した「白石町立学校統合同再編計画 仮称」について、住民説明会を実施
- (5) 学校統合同再編関係条例改正案及び予算案を町議会へ上程
- (6) 「新学校開校準備委員会(仮称)」を設置し、校名、校歌の決定、通学路、学校運営など、開校に必要な事項の協議を開始
- (7) 開校する校舎等の設計及び工事
- (8) 開校