

年度	月	行程	当初スケジュール	修正後のスケジュール	
R2年度	4月	（C） （D） （E） （F） （G） （H） （I） （J） （K） （L） （M） （N） （O） （P） （Q） （R） （S） （T） （U） （V） （W） （X） （Y） （Z）	準備委員会④	開催なし	
	5月		準備委員会⑤	■交代メンバー勉強会	
			WS②		
	6月		準備委員会⑥	■地域で支え合うための連携・協力の在り方を検討する	
	7月	準備委員会⑦	■協議会の役割と地域の関わりを協議する		
	8月	準備委員会⑧	■須古地区に最も沿った協議会運営体制を構築する ■WS準備		
		WS③			
	9月	準備委員会⑨	■WS①須古の今をみんなで発見する		
	10月	準備委員会⑩	■WS整理 ■WS準備		
	11月	準備委員会⑪	■WS②須古の未来を描き、必要な準備を洗いだす		
	12月	報告会	■WS整理 ■WS準備		
	R3年度	1月	設立周知	・地域周知、参加呼びかけ	■WS③今も未来も須古が輝く道筋をつくる（計画案の完成） ■WS整理
		2月			■計画と運営を精査する
3月		○設立 活動開始		■規約等を整備し、須古地区地域づくり協議会案を完成させる	
R3年度	4月	活動		■地域内への周知と承認	
	5月			○設立 活動開始	