

令和2年度 白石町協働による地域づくり検討委員会等スケジュール【案】

		検討委員会	町 民	地 域
令和 2 年度	4月			
	5月			
	6月			
	7月	7月10日 第10回白石町協働による地域づくり検討委員会 ↓ 大雨のため会議延期 7月20日開催		
	8月			モデル地区の募集
	9月			モデル地区の選定
	10月			令和2年度モデル事業 スタート
	11月	11月 第11回白石町協働による地域づくり検討委員会		
	12月			
	1月			
	2月	2月 第12回白石町協働による地域づくり検討委員会		
	3月			