

六角地区地域づくり協議会設立準備委員会設立前準備【案】

資料6

令和2年10月14日作成

年度	日程	会議名等
R2年度	10月中旬	発起人打ち合わせ会 (大串区長会会長、草野区長、土井区長、黒木公民館長会会長)
	下旬	六角地区公民館長会再説明
	11月上旬	六角地区意見交換会(説明会) (区長会、公民館長会、消防団、各団体女性部、民生児童委員会、PTA、生産組合、老人クラブ連合会、教育委員等各団体役員、六角在住役場職員対象)
	下旬	中心メンバー事前打ち合わせ (上記団体から10~20名程度選出)
	12月	
	1月	六角地区地域づくり協議会設立準備委員会設立事前打ち合わせ① (メンバー 人: 中心メンバー + 地区のポイントとなる人材、役職) ※ここからファシリテーター参加、事務局: 総合戦略課
	2月	六角地区地域づくり協議会設立準備委員会設立事前打ち合わせ②
	3月	六角地区地域づくり協議会設立準備委員会設立事前打ち合わせ③
R3年度	4月	六角地区地域づくり協議会設立準備委員会① ※以降、概ね月1回の開催

「町民協働によるまちづくり」モデル事業(六角地区)スケジュール【案】

令和2年10月14日作成

区分	令和2年度									令和3年度												令和4年度			備考		
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6			
1	モデル地区の募集・選定																								8/21募集開始、9/15決定		
2	準備委員会設立事前準備																										
	①中心メンバーの選考																								10~20名程度の子定		
	②中心メンバー打合せ																								状況によりメンバー追加有		
	③地域づくり基本計画(テーマ)の検討・決定																										
	④地域づくり協議会組織体制案等の検討・決定																										
	⑤準備委員会設立																										
	⑥校区内への周知・広報																										
3	準備委員会における検討等																										
	①ワークショップ【基本計画(テーマ)を基に3回開催】									① ② ③															校区内住民対象		
	②ワークショップの準備・整理									準備 整理 準備 整理 準備 整理																	
	③校区内への周知・広報																										
	④活動分野、部会編成検討・決定																										
	⑤組織体制の検討・決定																										
	⑥地域づくり計画とりまとめ																										
	⑦役員人選																										
	⑧規約の作成																										
	⑨事業計画(案)、予算(案)の作成																										
	⑩地域づくり協議会設立準備委員会報告会																								★		
4	設立総会準備⇒協議会設立(準備会解散)																										
	①地域内へ協議会設立の説明																										
	②地域内への周知・広報																										
	③準備委員会解散⇒協議会設立																								解散⇒設立		
																											※令和4年4月設立目標

★=ファシリテーター出席予定(令和2年度3回、令和3年度12回)