

六角地区地域づくり協議会設立準備委員会 日程案

月	協議内容等		
令和3年	4月	中心メンバー打合せ①②	<ul style="list-style-type: none"> ・地域づくり協議会及び地域づくり計画の方向性検討 ・全体行程等の確認 ・準備委員会メンバー候補出し
	5月	準備委員会①	<ul style="list-style-type: none"> ・地域参加による地域づくり協議会設立までのスケジュール確認 ・地域課題の共有と優先課題の検討
	6月	準備委員会②	<ul style="list-style-type: none"> ・地域づくり協議会および地域づくり計画基本方針案検討 ・地域課題の共有と優先課題の検討
	7月	準備委員会③	<ul style="list-style-type: none"> ・地域参加WS開催準備
	8月	準備委員会④ WS①	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回住民参加ワークショップ開催準備 ・第1回住民参加ワークショップ開催
	9月	準備委員会⑤	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回住民参加ワークショップ結果整理
	10月	準備委員会⑥	<ul style="list-style-type: none"> ・地域課題の整理と協議会活動の方向性検討 ・協議会活動原案及び組織体制原案の検討
	11月	準備委員会⑦ WS②	<ul style="list-style-type: none"> ・第2回住民参加ワークショップ開催準備 ・第2回住民参加ワークショップ開催
	12月	準備委員会⑧	<ul style="list-style-type: none"> ・第2回住民参加ワークショップ結果整理 ・協議会活動計画案及び組織体制協議
令和4年	1月	準備委員会⑨	<ul style="list-style-type: none"> ・協議会に参加する団体等の確認 ・規約等案の検討
	2月	準備委員会⑩ WS③	<ul style="list-style-type: none"> ・第3回住民参加ワークショップ開催準備 ・第2回住民参加ワークショップ開催
	3月	準備委員会⑪ 準備委員会⑫	<ul style="list-style-type: none"> ・協議会活動及び組織体制の決定 ・地域周知
	4月		<ul style="list-style-type: none"> ・地域への報告会開催
	5月		<ul style="list-style-type: none"> ・地域づくり協議会設立