

道路工事による全面通行止めのお知らせとお願い

- ・今回、令和7年度 交通安全対策事業 町道太原本線道路改良工事 を白石町建設課より受注し施工を行うことになりました。
- ・地元の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、施工4社一丸となり安全等には最善の努力を尽くしますので、何卒ご協力頂きますようお願い申し上げます。
- ・施工は昼間に行いますが、**通行止め時間帯は24時間（工事期間中）**とします。
- ・工事に隣接する道路については、工事車両の運行によりご迷惑をお掛けすると思いますが、何卒ご協力頂きますようお願い申し上げます。

工 事 名 令和7年度 交通安全対策事業 町道太原本線道路改良工事

工事目的 通学路（歩道）を確保するための道路拡張工事

工事期間 令和7年11月17日～令和8年3月18日

発注者 白石町建設課 担当監督員：筒井 啓大 ☎ 0952-84-7124

◎ 工事の進捗状況により、工事期間の変更がありますのでご協力よろしくお願いいたします。

施工業者 町道太原本線工事安全協議会

1号工事 (株) 機動開発 現場責任者：緒方 和久 ☎ 0952-84-2725

2号工事 (有) 岩本建設 現場責任者：原崎 政信 ☎ 0952-87-3626

3号工事 (有) 藤武建設 現場責任者：藤川 洋文 ☎ 0954-65-2174

4号工事 荒木建設 (株) 現場責任者：上瀧 泰治 ☎ 0954-65-2126

工事場所 杵島郡白石町大字遠江地内 (町道太原本線)

工事場所詳細




工事場所詳細

通行止め時規制箇所及び迂回路設置図



通行規制（全面通行規制）形態図



工 事 予 定 工 程 表

工 期	R7 10 月			11 月			12 月			R8 1 月			2 月			3 月		
	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	31	10	20	
準 備 工																		
擁 壁 工																		
縁 石 工																		
舗 装 工																		
片 付 け																		